

ZÁPIS č. 11/2007

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 23.10.2007

Přítomni: Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Hana Hanusová (HA), Lenka Horníčková (HL), Daniel Rössler (RO), ing. Pavel Mikulecký (MI), ing. Hana Brodská (BH), Karel Brodský (BK), Ondřej Kolář (KO), Dana Motlová (DM),

Omluveni:

Nepřítomni: Pavel Motl (MO),

Přítomni za kontrolní komisi: Ladislav Kalous, Zuzana Strnadová

Předsedající: Daniel Rössler

Záležitosti – usnesení	TERMÍN	ZAJISTÍ
<p>1. <u>Rekonstrukce hospody</u> <i>Výbor provedl zhodnocení realizace opravy hospody takto:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Kvalita a množství práce odpovídá zadání.</i><i>2. Vše splněno v časovém termínu, otevření a předání k užívání p.Kačerovi v sobotu 6.10. ve 14.00 hodin.</i><i>3. Celková cena za dílo se skládá:</i><ul style="list-style-type: none"><i>- Truhlářské práce Fišarovi ... 90.000,-</i><i>- Vzduchotechnika Šlapal ... 83.664,-</i><i>- Projekt vzduch.Vacková ... 7.500,-</i><i>- Elektrika Sychra ... 31.832,50</i><i>- Bourání, perlínka, štuk, malování, nátěry ... 28.348,50</i> <p>CELKEM ... 241.345,- <i>Celkové náklady překročily rozpočet o 1.345,- především příplatkem na plynulou regulaci vzduchotechniky a dalšími drobnějšími náklady, které nebyly rozpočtovány.</i></p> <p><i>Jménem celého výboru bychom rádi poděkovali všem, kteří se na úspěšné opravě přímo účastnili. Jsou to jmenovitě (v abecedním pořadí):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- Beyer Milan</i><i>- Fišar Petr</i><i>- Fišar Tomáš</i><i>- Fišar Václav</i><i>- Hanus Karel</i><i>- Kačer Jaroslav</i><i>- Smola Jaroslav</i><i>- Smola Petr</i><i>- Vacková Romana</i><i>- Elektro Sychra spol. s r.o.</i><i>- Šlapal spol. s r.o.</i> <p><i>Dokončení stavebních prací v místnosti Havlička bude provedeno do konce října.</i></p> <p><i>Po dohodě bude připravena nová smlouva na p.Kačera, která upraví vztah od 1.1.2008.</i></p>		
<p>2. <u>Hospodaření a evidence členů</u> <i>Po obdržení posledního chybějícího seznamu členů od fotbalistů se provede poslední kontrola a případné doplacení.</i></p>	15.11.07	KO,HA,BH
<p><i>Dle seznamu doobjednat známky na letošní rok ze Župy.</i></p>	20.11.07	RO
<p><i>Výběr známek pro rok 2008 od 3.9. do 31.12.2007 - byla zdůrazněna potřeba dodržení termínu z důvodu zaslání nového seznamu členů na Župu, z důvodu finančních a případné legitimacy člena pro účast na valné hromadě.</i></p>		

<p><i>Po dohodě došlo ke změně ceny členských příspěvků takto:</i></p> <p>a) čestné členství 100,- Kč b) předškoláci 70,- Kč c) žáci, žákyně 150,- Kč d) ženy a hokej 300,- Kč e) muži 500,- Kč</p> <p><i>Byla odsouhlasena částečná úhrada členského příspěvku placeného na každou odcvičnou hodinu power-jógy ve výši 20,- Kč.</i></p>		
<p><u>3. Dotace</u></p> <p><i>Nadále je třeba pečlivě sledovat vyúčtování dotačních projektů poskytnutých v roce 2007.</i></p> <p><i>Na základě postupně vypisovaných grantových programů se naše TJ zúčastní těchto:</i></p> <p>1. Župa Pippichova Pardubice - granty dosud nevypsány 2. Městský úřad Ústí nad Orlicí - granty dosud nevypsány 3. Kraj Pardubice-po dohodě bude podána přihláška na tyto granty:</p> <p>a) Opravy sportovišť - projekt "Oprava podlahy v tělocvičně"- dotace ve výši 125 tis.Kč b) Podpora výkonnostního sportu - projekt "Podpora volejbalového družstva"- dotace ve výši 14 tis. Kč c) Podpora sportu pro všechny - projekt "Materiální pomoc odboru všestrannosti" - dotace ve výši 10 tis. Kč</p> <p><i>Připravit žádosti o dotaci a zaslat k doplnění a schválení výboru.</i></p> <p><i>Na základě výzvy Župy se účastnit školení na získávání a prokazování dotací.</i></p>	<p>Průběžně</p> <p>31.10.07</p> <p>31.10.07</p> <p>31.10.07</p> <p>31.10.07</p> <p>dle termínu</p>	<p>DM,RO</p> <p>RO</p> <p>DU</p> <p>HL,KO</p> <p>RO</p> <p>RO,BH,DM</p>
<p><u>4. Tělocvična</u></p> <p><i>Revize náradí proběhla s připomínkami, bude nutno zajistit opravu kruhů a vyřadit staré náčiní (bedna, můstek)</i></p> <p><i>Revize hromosvodu je naplánována na první polovinu příštího roku - zajistit opravu a přípravu hromosvodu (svépomocí)</i></p> <p><i>Na chodbě u ovládání světel umístit a zabezpečit lékárničku pro případ úrazu, vybavení již připraveno.</i></p> <p><i>Ovládání topení a jeho nastavení bylo provedeno, topná sezóna byla zahájena počátkem října - zajistit případné poznatky k nastavenému režimu.</i></p> <p><i>Byla podána informace o spotřebě, která odpovídá k 31.9.2007 fakturaci ve výši 60 tis.Kč. Sledovat spotřebu!</i></p> <p><i>Bude podepsána nová smlouva s Ekolou na svoz komunálního odpadu s úsporou cca 1 tis.Kč ročně.</i></p> <p><i>Návrh zhotovení sítí před kopility v tělocvičně prozatím výbor odložil do okamžiku zúčtování akce hospoda a získání dalších finančních prostředků.</i></p> <p><u>REKLAMACE prací:</u></p> <p><u>Reklamace klempířských a pokrývačských prací - zhotovitel p.Nováček, Libchavy.</u></p> <p><i>Od posledního jednání výboru došlo ke třem telefonickým rozhovorům (D.Rössler), jejichž výsledkem byl příslib návrhu řešení k dnešnímu datu jednání výboru. Bohužel nebylo možno (p.Nováček telefon nezvedal) se s nikým domluvit.</i></p> <p><i>Do příště zajistit stanovisko dodavatele a termín nápravy.</i></p> <p><u>Reklamace sprch - zhotovitel p.Ladislav Sokol, Kerhartice.</u></p> <p><i>Po osobních a telefonických jednáních (D.Rössler), po osobním rozboru technického stavu sprch na místě v</i></p>	<p>31.12.07</p> <p>30.6.08</p> <p>20.11.07</p> <p>průběžně</p> <p>průběžně</p> <p>31.10.07</p> <p>průběžně</p> <p>20.11.07</p>	<p>RO</p> <p>RO</p> <p>DM,HL</p> <p>všichni</p> <p>RO</p> <p>RO</p> <p>DM</p> <p>RO</p>

<p><i>tělocvičně vše vyústilo v následující závěry:</i> <i>Stanovisko TJ Sokol - požadovali jsme zajištění nápravy špatně fungujících baterií sprch (usazování kamence) v rámci reklamačního řízení a doložení nákladů na celou rekonstrukci ohřevu teplé vody a sprch. Vše bylo zachyceno v zápisu z reklamace, který byl předložen p.Sokolovi k vyjádření.</i> <i>Stanovisko p. L. Sokola - odmítl se písemně vyjádřit do protokolu, nicméně ústně uvedl zkráceně toto:</i> - za reklamaci nefunkčnost sprch nelze považovat ze dvou důvodů - je to již více 24 měsíců od zhotovení a práce byly provedeny dle zadávacího projektu p.Vídeňského. V projektu bylo navrženo nové vedení vody od vodoměru, přičemž ze strany objednatele toto bylo zamítnuto. L. Sokol upozornil v té době na případné dopady, které se nyní projeví, - cena byla stanovena na základě rozpočtu provedeného s projektovou dokumentací p.Vídeňského, - veškeré podklady (projektová dokumentace, záruční listy, kalkulace,...) byly předány p.Skalickému a p.Salingerovi, - L.Sokol požaduje další jednání pouze za přítomnosti původních objednatelů p.Salinger a p.Skalického. <i>Po dotazu na p.Vídeňského bylo z jeho strany sděleno, že projektovou dokumentaci předal p.Sokolovi a vlastní pouze technickou zprávu s kalkulací, kterou nám poskytl. Dále na dotaz uvedl, že kalkulace byla sestavena pouze orientační, bez další vazby na skutečné provedení prací, ovšem včetně ocenění nového přívodu vody od vodoměru.</i> <i>Výbor se dohodl, že p.Sokol bude vyzván k písemnému vyjádření k reklamaci.</i></p>	<p>31.10.07</p>	<p>RO</p>
<p><u>5. Ohlasy</u> <i>Do příštího jednání bude připraven RR návrh "Ohlasů" k závěrečné redakci. Jsou vítány příspěvky od všech členů.</i></p>	<p>20.11.07</p>	<p>RR</p>
<p><u>6. Narovnání vztahů mezi složkami TJ</u> - <i>Příprava dohod a smluv mezi TJ a složkou fotbal o činnostech, které se prolínají – návrh dohody. Nebylo projednání z důvodu přednější problematiky. Bude nejdříve diskutováno.</i></p>		
<p><u>7. Ostatní</u> <i>TJ Sokol byl osloven, coby odběratel elektřiny, k přihlášení se k poplatku z rozhlasu. Vzhledem k tomu, že nevlastníme, ani neprovozujeme funkční tuner, tak nebudeme tento poplatek platit. Je třeba zaslat doplněný formulář zpět na ČR.</i> <i>Je třeba zajistit evidenci a platnost cvičitelských průkazů dle příkazu ze Župy.</i> <i>V posledním Zpravodaji Župy byla zveřejněna informace o otevření hospody po rekonstrukci.</i> - <i>termín příštího jednání 20.11..2007 v 18.00 hod.</i></p>	<p>Ihned 20.11.07</p>	<p>RO HL</p>

Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a souhlasí s jednotlivými usneseními.

Zápis z jednání obdrží každý člen výboru, náčelník, vzdělavatel, předseda výboru sportu a na vědomí každý člen revizní komise elektronickou formou (e-mail), 1x kopie je vytištěna a po podpisu zapisovatele a předsedy založena do listin jednoty.